

Sprint Backlog

Desglose de tareas técnicas por sprint y responsable

Proyecto Agile — Spanish Braille Application

Traducción bidireccional español ↔ Braille Unicode

Product Owner: José Castro
Scrum Master: Victor Aveiga
Equipo de Desarrollo: Javier Angulo, Elian Caizapanta, Erick Costa, Emily Aumala

1 Sprint 1 — Transcripción Base

Objetivo del Sprint: implementar la conversión completa de texto español a Braille, incluyendo abecedario, vocales acentuadas, números y mayúsculas. **Fechas reales:** 22 jun – 3 jul 2026 (2 semanas) **Capacidad:** 12 pts **HUs:** 01H1, 02H2, 03H3, 04H4

Responsable	HU	Horas	Tarea técnica
Erick Costa	01H1	5h	Mapa de caracteres del abecedario español (series 1. ^a /2. ^a /3. ^a)
Emily Aumala	01H1	4h	Función de conversión letra → patrón Braille
Javier Angulo	—	3h	Interfaz de entrada de texto (<code>index.html</code>)
Javier Angulo	02H2	4h	Extensión del mapa de caracteres: vocales acentuadas y ñ
Elían Caizapanta	02H2	3h	Pruebas de integración de vocales acentuadas y ñ
Erick Costa	03H3	4h	Detección de dígitos y signo numérico Braille (puntos 3-4-5-6)
Emily Aumala	03H3	3h	Validación de secuencias numéricas multi-cifra
Javier Angulo	04H4	3h	Detección de mayúsculas e indicador Braille (puntos 4-6)
Elían Caizapanta	04H4	3h	Pruebas de integración de mayúsculas y enrutamiento del backend

Total Sprint 1: 32 h (Erick Costa 9h, Emily Aumala 7h, Javier Angulo 10h, Elían Caizapanta 6h)

2 Sprint 2 — Funcionalidades Avanzadas

Objetivo del Sprint: agregar puntuación, generar señalética imprimible y habilitar la transcripción inversa Braille → español. **Fechas reales:** 6 – 10 jul 2026 (1 semana) **Capacidad:** 15 pts **HUs:** 05H5, 06H6, 07H7

Responsable	HU	Horas	Tarea técnica
Erick Costa	05H5	3h	Mapa de signos de puntuación básicos (, . ; : ¿ ? ¡)
Emily Aumala	05H5	2h	Pruebas de oraciones completas con signos de puntuación
Javier Angulo	06H6	4h	Plantilla de señalética Braille imprimible (Braille espejo)
Elían Caizapanta	06H6	5h	Exportación de señalética (renderizado a formato descargable)
Erick Costa	07H7	5h	Función inversa Braille → español (diccionario inverso e indicadores)
Emily Aumala	07H7	4h	Interfaz de entrada de patrones Braille para la conversión inversa

Total Sprint 2: 23 h (Erick Costa 5h, Emily Aumala 6h, Javier Angulo 4h, Elían Caizapanta 5h)

Nota sobre 06H6: el equipo reporta la tarea de exportación de señalética (Elian Caizapanta) como completada. Al momento de preparar este documento, la rama clonada de este repositorio (**Proyecto-Agile**) todavía no refleja un endpoint de exportación PNG/PDF dedicado — solo la vista de Braille espejo con impresión de navegador. Se recomienda confirmar que el código esté sincronizado con la rama **ITERACION-2** del repositorio de código fuente antes de la entrega final, para que el Incremento demostrado coincida con lo documentado aquí.

3 Horas totales por integrante (ambos sprints)

Integrante	Horas técnicas
Javier Angulo	14h
Elian Caizapanta	12h
Erick Costa	14h
Emily Aumala	11h

4 Convenciones de trabajo

- El **Sprint Backlog** es un artefacto creado y de propiedad del propio **Equipo de Desarrollo** durante el Sprint Planning; nadie externo (ni el Scrum Master ni el Product Owner) asigna las tareas — el equipo se autoorganiza y cada integrante toma tareas según disponibilidad y habilidad.
- Cada sprint es un **time-box** de duración fija acordada de antemano (Sprint 1: 2 semanas; Sprint 2: 1 semana), cerrado en la fecha planificada con un objetivo propio, sin extender el plazo aunque quedaran ítems abiertos (ver nota sobre 06H6).
- El **Scrum Master (Victor Aveiga)** facilita el Daily Scrum (15 registros diarios entre ambos sprints) y remueve impedimentos; el **Product Owner (José Castro)** prioriza el Product Backlog y acepta el incremento en cada Sprint Review.